

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA AKCI
"REKONSTRUKCE RYBNÍKŮ SUKOV A NÁVESNÍ"

uzavřený dle §86, odst. 2 písm. a) (územní rozhodnutí) a ustanovení §110 odst. 2 písm. a) (stavební povolení) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů mezi těmito účastníky

Objednatel:

Městská část Praha-Újezd

se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, 14900 Praha - Újezd u Průhonic
zastoupený: Václavem Drahorádem - starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Drahorád - starosta
tel: 272 690 692
IČ: 00 24 17 84
DIČ: CZ 00 24 17 84
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 159140048/0300
(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel:

Photon Water Technology s.r.o.

zastoupený: RNDr. Petrem Kvapilem, Ph.D. – jednatelem
Hodkovická 109; 463 12 Liberec XXIII-Doubí
IČ: 04568095
DIČ: CZ04568095
zhotovitel je plátcem DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2113845017/2700
(*dále jen zhotovitel*)

Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2018 Smlouvu o Dílo „Projektová dokumentace na akci "Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní". Z důvodu změny zadání ve smyslu rekonstrukce rybníka Sukov na Q100 dle požadavků TBD a v souladu s čl. 10.3. uzavírají tento Dodatek č. 1.

Článek I.
Změny smlouvy

I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článků 3.1 a 3.2 Smlouvy mění následovně:

„3.1 Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby: **do 15.6. 2018**“

„3.2 Odevzdání kompletní PD, včetně všech dokladů k povolení, rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí včetně vyplněné žádosti o stavební povolení: **do 90 dní po odevzdání zpracované projektové dokumentace**“

I.2 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku 5.4 Smlouvy mění následovně:

„5.4 Fakturace bude provedena dvěma dílčími fakturami :

- po předání kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby v ceně 226.636,- Kč
- po zajištění všech vyjádření potřebných pro vydání stavebního povolení a po podání žádosti o stavební povolení v ceně 58.000,- Kč
- Z celkové částky díla bude na druhé dílčí faktuře uplatněna pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uvolněna po předání vydaného stavebního povolení s nabytím právní moci. “

I.3 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku 6.1 Smlouvy mění následovně:

„6.1 Odevzdání kompletní projektové dokumentace bez rozpočtu a výkazu výměr je dohodnuto do 15. 6. 2018. Inženýrská činnost zakončená předáním všech potřebných vyjádření bude probíhat 90 kalendářních dní po předání hotové projektové dokumentace. “

I.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek II.

Ostatní a závěrečná ujednání

II.1 Tento Dodatek se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

II.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“) za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v IS RS provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

v Praze

dne: 06. 2018



Městská část Praha-Újezd

Václav Drahorád, starosta



Za zhotovitele:

v Liberci

dne: 28. 5. 2018



Photon Water Technology, s.r.o.

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., jednatel