

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Objednatel:

Městská část Praha - Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 002 41 784, DIČ: CZ00241784
zastoupený: Václavem Drahorádem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 159140048/0300
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

EVOSA spol. s r.o.

se sídlem Frýdštejn 72
IČO: 183 84 501, DIČ: CZ 18384501
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 507
jednající:

adresa pro doručování: EVOSA spol. s r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 257196301/0300

Oprávnění zástupci pro jednání: Michal Šmejda
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2018 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení díla s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ s termínem dokončení prací 140 kalendářních dní ode dne předání staveniště.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, odst. 1 z důvodu přerušení stavební činnosti v období nepříznivých klimatických podmínek, a to na dobu 15 kalendářních dní.

Čl. II

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy o dílo.

Termín zahájení plnění předmětu díla: 1. 2. 2018

Termín dokončení plnění předmětu díla: 155 kalendářních dní ode dne předání staveniště. (nejpozději však do 31.07.2018).

2.

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem se stává nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části č. 10 zápisu č. 7/2018 ze dne 20.6.2018.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že dodatek odpovídá jimi projevené vůli, která byla svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

25 -06- 2018

V Praze, dne




.....
Městská část Praha - újezd
Václav Drahorád
starosta



25 -06- 2018

V Praze, dne



.....
EVOSA, spol. s r.o.
Michal Šmejda
jednatel

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol.s r.o.
Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
① IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501