

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Objednatel:

#### Městská část Praha - Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4  
IČ: 002 41 784, DIČ: CZ00241784  
zastoupený: Václavem Drahorádem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 159140048/0300  
(dále jen objednatel)

**a**

### Zhotovitel:

#### EVOSA spol. s r.o.

se sídlem Frýdštejn 72  
IČO: 183 84 501, DIČ: CZ 18384501  
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 507  
jednající:

adresa pro doručování: EVOSA spol. s r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 257196301/0300

Oprávnění zástupci pro jednání: Michal Šmejda  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

### 1.

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2018 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení díla s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ s termínem dokončení prací 140 kalendářních dní ode dne předání staveniště a celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

Cena v Kč bez DPH:	16 450 000,-
DPH:	3 454 500,-
Cena v Kč včetně DPH:	19 904 500,-

1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, odst. 1 a čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo s ohledem na uzavřený dodatek č. 1 a s ohledem na jednání v Jednacím řízení bez uveřejnění konaného dne 25.06.2018, takto:

## Čl. II

### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy o dílo.

Termín zahájení plnění předmětu díla: 1. 2. 2018

Termín dokončení plnění předmětu díla je prodloužen na základě změnových listů, kde jsou uvedeny práce vyžadující prodloužení termínu dokončení o 20 kalendářních dní, celkem termín plnění díla je 175 kalendářních dní ode dne předání staveniště (nejpozději však do 31.07.2018).

## Čl. IV

### Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

Cena v Kč bez DPH	18 709 321,30
DPH	3 928 957,47
Cena v Kč včetně DPH	22 638 278,77

## 2.

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem se stává nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části č. 4 zápisu č. 8/2018 ze dne 28.6.2018.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že dodatek odpovídá jimi projevené vůli, která byla svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 3.7.2018



Městská část Praha - Újezd  
Václav Drahorád  
starosta



V Praze, dne 3.7.2018

**EVOSA**  
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol.s r.o.

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelou  
IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501

EVOSA, spol. s r.o.  
Michal Šmejda  
jednatel