

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.12.2015

Smluvní strany

Blažek Gastro, s.r.o.
se sídlem: Dědinova 2004/5, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 03882179
DIČ: CZ03882179
zastoupená: Jiřím Blažkem
číslo účtu: 3767308389/0800
(dále "Zhotovitel")

a

Městská část Praha - Újezd
se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 00241784
DIČ: CZ241784
zastoupená: Václavem Drahorádem, starostou
číslo účtu: 159140048/0300
("dále "Objednatel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.12.2015, a to na podle čl. XI., odst. 2 takto:

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli nejpozději do **12. 7. 2016.**

Koordinace s dodavatelem stavby fa EDIKT, a. s. Rudolfovská 461/95, České Budějovice při realizaci přípojných bodů pro gastro technologie: **leden – duben 2016.**

Předání staveniště: **13. 6. 2016.**

Předání kompletní gastrotechnologie, dokončení její montáže včetně provozní zkoušky funkčnosti **11. 7. 2016.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Praze dne **30-05-2016**

V Praze dne



Blažek GASTRO s.r.o.
Jihlavská 524/66
140 00 Praha 4
IČ: 03882179, DIČ: CZ03882179



Václav Drahorád

Jiří Blažek