

Stavba 512, D1- Jesenice-Vestec

Základní údaje :

Délka trasy : 8,750 km
Kategorie : MR 27,5/100
Mosty : 21 mostních objektů, z toho most přes údolí Botiče 176,526 m, přes Dobřejovický potok 261,6 m, na přeložce silnice II/101 dl. 101,5 m, na silnici II/101 přes D1 délky 104 m, mosty přes D1 délky 104,3 m, 103,52 m a 80 m
Tunely : Tunelové stavby nejsou
MÚK : 3 (Modletice, D1 se sil. II/101 a SOKP s D1)

Dotčená katastrální území :

Středočeský kraj: Jesenice, Osnice, Jirčany, Herink, Dobřejovice, Modletice, Nupaky

Stav přípravy :

2000 - zpracována dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí společností EVERNIA s.r.o.
18.1.2002 - vydáno stanovisko o hodnocení vlivů Ministerstvem životního prostředí
05/2003 - předána dokumentace pro územní rozhodnutí
08/2005 - Aktualizovaná DÚR vyskladněna
23.11.2005 - stavebnímu úřadu OÚ Jesenice podána žádost o územní rozhodnutí.
23.12.2005 - podána žádost o vydání územního rozhodnutí
08.02.2006 - rozhodnutí o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů
29.06.2006 - doplněny požadované podklady
červen 2006 - schválena změna ÚP města Říčany
09.08.2006 - oznámení o zahájení řízení jeho účastníkům
září 2006 - ÚP obce Modletice – změna č. 5 chválena
18.10.2006 - ÚP města Říčany – změna č. 2schválena
15.11.2006 - nové rozhodnutí o přerušení řízení do 28.2.2007, jelikož dosud nebyla schválena změna ÚP Nupaky
18.12.2006 - schválen ÚP VÚC Pražského regionu
28.12.2006 - schválena změna ÚP obce Nupaky (zařazení stavby 512 do závazné části ÚP a mezi veřejně prospěšné stavby)
29.12.2006 - 15.1.2007 - změna ÚP Nupaky vyvěšena na úřední desce
19.1.2007 - návrh na vydání územního rozhodnutí doplněn dle rozhodnutí o přerušení, tj. doplněna schválená změna ÚP Nupaky vč. nabytí její účinnosti
27.2.2007 - St.úřad v Jesenicích vydal územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí :

27.2.2007 stavebním úřadem Jesenice vydáno územní rozhodnutí.

Proběhla lhůta pro odvolání účastníků řízení (termín 18.4.2007) odvolání uplatnilo 5 účastníků. Stavební úřad Jesenice předá ÚR Krajskému úřadu k odvolacímu řízení. K odvolacímu řízení budou předána vyjádření z probíhajících jednání ŘSD s účastníky odvolání.

Z důvodu odvolání dojde k prodloužení přípravy.

Je připraveno k vypsání otevřené řízení na výběr zhotovitele pro vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby 512.
Proběhla soutěž na provedení podrobného geologického průzkumu.

Problematika stavby :

Odvolání k územnímu řízení:

Se všemi účastníky probíhají jednání.

Obec Psáry

Nesouhlas se zakončením přeložky sil.II/105.Požadavek na napřímení komunikace ve větším rozsahu.

Obec stáhne odvolání jakmile bude uzavřena smlouva o přeložce komunikace do Psár mezi ŘSD, obcí Psáry a Středočeským Krajem.

A.C.E. Media

Společnost je vlastníkem pozemku s umístěným reklamním zařízením a el. přípojky NN. Pozemek je stavbou dotčen. V současné době se řeší smlouva o přemístění reklamního zařízení.

p.Sojka

Nesouhlas s umístěním stavby na jeho pozemcích.

Po dohodě p . Sojka ustoupil od odvolání.

p.Hluchý

Zpochybnění územního plánu .

Stavba je v souladu s územními plány jednotlivých obcí.Změna ÚPn byla sice schválena po podání žádosti o ÚR, ale dle naší informace je vše v pořádku – jednáme o zrušení tohoto odvolání.

Firma AUTO OPAT+JUB+Hroňková+Matoušek

Nesouhlas s protihlukovým opatřením – požadavek na zrušení PHS u Nupak

Proběhlo jednání a bylo dohodnuto , že firma Opat stáhne odvolání.

Odhad termínů :

- nabytí právní moci ÚR říjen 2007 (v případě že bude Kraj řešit odvolání proti ÚR)
- DSP Prosinec 2007 (výběr zhotovitele DSP v 08/2007)
- Stavební povolení (výkupy pozemků a projednání dokumentace)(září 2008)
- DZS duben 2008
- Výběr zhotovitele září 2008
- Zahájení stavby říjen 2008
- Zprovoznění stavby prosinec 2009 !!!